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Uber mich — kurz & knapp

> seit 2014 Professor fur Projektmanagement und SchlUsselfertigbau an
der HSRM Wiesbaden (Immobilienmanagement und Real Estate).

» Studium des Bauingenieurwesen in Darmstadt
» 20+ Jahre Erfahrung in Grol3projekten — z. B. Neubau der EZB
» beratend aktiv bei spannenden Projekten, z. B.

» Sanierung der Bundesbank (Haupthaus)

» Neubau des Sportparks Rheinhohe in Wiesbaden

» Sanierung von Studierendenwohnheimen in Trier

» Sanierung Kleinmarkthalle Frankfurt) (PM, PC)
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Quelle: https://www.archconsult.com/project/neubau-der-europaeischen- Command » Team Of Teams
zentralbank/#gallery-7
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Summercamps Agile Methoden

Agiles Bauprojektmanagement powered by bg € HSRM am 10.08.2022
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Simulation und Praxistibungen die Wirksamkeit agiler Mechanismen in Bauprojekten. Die Teilnehmer:innen werden vorbereitet auf die partnerschaftliche

Zusammenfassung: Die Teilnehmer:innen lernen die Prinzipien und Vorgehensweisen im agilen Bauprojektmanagement kennen und durchleben-i

Abwicklung von Bauprojekten sowohl in klassischen Vertragskonst]

DREES &
- SOMMER Hochschule RheinMain
@00 Zielgruppe
v VV v' Studierende aus Bau- und Immobilienwirtschaft,
Ingenleurwessn und Architektur Agiles Design Management powered by Drees & Sommer - /2 -Tages-Kompakttraining
Trainingsziel Zusammenfassung: Die Teilnehmer:innen lernen die Prinzipien und Vorgehensweisen im Agilen Design Management kennen und durchleben in Simulation und Praxisiibung

v’ Verstehen, wie sich klassisches und agiles Vorgehen i
Bauprojekten unterscheidet und ergénzt.
Ein Grundversténdnis der agilen Prinzipien, Rollen, Me auf sicherem Weg zur bestmdglichen Losung zu gelangen.
und Artefakte entwickeln und das Zusammenspiel de

die Wirksamkeit agiler Mechanismen in Bauprojekten. Sie lernen ein iteratives Managementsystem kennen, das auf kurzen Zyklen und schnellen Feedbackschleifen basiert, um

v
v’ GBestaltungsmaglichkeiten fiir eine partnerschaftliche

N
g’
im integrierten Projektteam erleben. r Zielgruppe ™~ Trainingsinhahg \
Zusammenarbeitskultur in Bauprojekten kennenlerne @ v Alle Studiengange des FAB v Simulation: Es wird das Geschoss eines
Verwaltungsgebaudes geplant.
( Trainer Teilnehmendenanzahl v Kollisionsprifungen und Obertragung in einen Masterplan:
v Arved Weidemiiller ist Architekt, MBA v' Max. 13 Teilnehmende konventionelles Projektmanagement versus agiles Design
v und Senior Management Consultant bei = Management in der Praxis
borisgloger. Er treibt sowohl Projekte im N v Erhthen der Koordinationsfahigkeit, des
‘ Ingenisur- und Bauwesen als auch in der Dauer Schnittstellenmanagements und Transparenz in der Planung
Softwareentwicklung agil voran. v 0,5 Tage ) von Bauprojekten.

Jul-22  borisgloger consulting / Trainingsziele \ N
)

4~b v Verstehen, wie sich klassisches und agiles Design Nach dem Training
@‘1 Management in Bauprojekten unterscheidet und erganzt. @ v Fotoprotokoll als Dokumentation und Zertifikat
\e

v Brundverstandnis des agilen Design Managements, Rollen, d
Meetings- und Artefakte entwickeln und das [ N
ZLusammenspiel der Rollen im integrierten Projektteam & I‘I;" ::utzev;l ) des Bauoraiekt )
fE = eue Werkzeuge des Bauprojektmanagements
@ - kennenlernen

v lteratives Planen in kurzen Zyklen mit schnellen
v Die Zusammenarbeit in Bauprojekten effektiver gestalten

-

o

Feedbackschleifen
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Agil planen lernen - Ziele & Aufbau der Summercamps

>

Interdisziplinar aufgestellt: Teilnehmende aus Architektur, Bauingenieur-
wesen Baukulturerbe, Mobilitatsmanagement, Immobilienmanagement,
UMSB

Kompaktes Format: Intensivworkshops mit je max. 15 Teilnehmenden
Begleitet von Coaches mit agiler Praxis (Boris Gloger/D&S)

Lernen an Praxisbeispielen: z. B. Planung raumbildender Ausbau
Stockwerk Verwaltungsgebaude in verschiedenen Rollen

Vergleich & Reflexion konventionelle Planung vs. agile Planung

Vermittelt Grundverstandnis fur agile Prinzipien, Funktionsweise, Rollen,
Zusammenarbeit, Haltung/Mindset
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Was Studierende aus dem agilen Arbeiten mithehmen

> Transparenz, besserer Uberblick liber das Gesamtprojekt, friihe
Problemerkennung durch Visualisierung (GPA)
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Was Studierende aus dem agilen Arbeiten mitnehmen

» Wissen Uber die Bedurfnisse anderer an der Planung Beteliligten,
positive Fehlerkultur
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Was Studierende aus dem agilen Arbeiten mitnehmen

» Kommunikation, Zusammenarbeit, Priorisierung von Aufgaben und
Inhalten
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Was Studierende aus dem agilen Arbeiten mitnehmen

> Besserer Fokus, schnellere Ergebnisse und Kontrolle durch
Prozessbetrachtung und Visualisierung
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Was Studierende und Lehrende aus dem agilen Arbeiten mithehmen

» Mehr SpaB beim Bauen!
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,Studierende sollen das Bauen von
morgen mutiger, menschlicher und mit
mehr Freude gestalten — und kénnen
daflir innovative Impulse setzen.”
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Haben Sie noch Fragen?
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Erkenntnisse der Studierenden

» Gemeinsames Projekt-und Planungsverstandnis aller Beteiligten auf
Planungs-, Bauherren-und Nutzerseite
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